

IZVJEŠĆE O PROVEDBI PROVEDBENOG PROGRAMA												
NOSITELJ IZRADE AKTA:		Grad Buje		NAZIV AKTA STRATEŠKOG PLANIRANJA:	Izvjescje o provedbi provedbenog programa			ZVJEŠTAJNO RAZDOBLJE:	1.1. - 30.06.2022.		DATUM IZRADE IZVJEŠĆA:	11.09.2022.
Redni broj mjere	Opis mjere i naziv akta	Naziv mjere	Ključna točka ostvarenja mjere	Planirani rok postizanja ključne točke ostvarenja	Indikator rezultata mjere	Planirana vrijednost pokazatelja rezultata	Stvarna vrijednost pokazatelja rezultata	Postignute ključne točke ostvarenja	Status provedbe mjere	Opis statusa provedbe mjere		
1	Jačanje regionalne konkurentnosti	Uređenje naselja i stanovanje	1.1. Popločenje ulice u stambenoj zoni (Trg Slobode, Br. Srećna ulica) 1.2. Rekonstrukcija popločenja ulice u stambenoj zoni (Kraljica Marija, Kraljica Marija - Krnj - Buje) 1.4. Adaptiranje lokalne ceste od Kremenje do Marušića 1.5. Adaptiranje lokalne ceste Kamen - Plovanje i izgradnja nogostupa	1.4.2025.	1.1. Broj kilometara popločenih ulica 1.2. Broj rekonstruiranih objekata 1.3. Broj kilometara asfaltnih ulica 1.4. Broj kilometara asfaltnih cesta 1.5. Broj kilometara asfaltnih cesta	0 0 0 1 1	0 0 0 0 0	Ostvarena je planirana vrijednost pokazatelja rezultata u 5 od 5 ključnih aktivnosti	U Tijeku	Mjera 1 se provodi u planiranom obujmu u vremenskom okviru koji je predviđen		
2	Održiva mobilnost	Poboljšanje gradskog parkirnog prostora	2.1. Parkiranje u stambenoj zoni 2.2. Parkiranje ispod Trga Slobode 2.3. Parkiranje parkirališta Plovanje (Kamenje) 2.4. Parkiranje u gospodarskoj zoni	1.4.2025.	2.1. Broj novih parkirnih mjesta za motorna vozila 2.2. Broj novih parkirnih mjesta za motorna vozila 2.3. Broj novih parkirnih mjesta za motorna vozila 2.4. Broj novih parkirnih mjesta za motorna vozila	60 30 0 25	60 30 0 25	Ostvarena je planirana vrijednost pokazatelja rezultata u 4 od 4 ključnih aktivnosti	U Tijeku	Mjera 2 se provodi u planiranom obujmu u vremenskom okviru koji je predviđen		
3	Ekološka i energetska tranzicija za klimatsku neutralnost	Uspriješene komunalne infrastrukture - Izgradnja kanalizacijskog sustava	3.1. Izgradnja kanalizacijskog sustava za područje Kamenje 3.2. Izgradnja kanalizacijskog sustava za područje Marušića 3.3. Izgradnja kanalizacijskog sustava za područje Plovanje 3.4. Izgradnja kanalizacijskog sustava u Kamenju, Barinama 3.5. Izgradnja kanalizacijskog sustava za područje Kamen - Plovanje - Kamenje	1.4.2025.	3.1. Broj novih korisnika kanalizacijskog sustava 3.2. Broj novih korisnika kanalizacijskog sustava 3.3. Broj novih korisnika kanalizacijskog sustava 3.4. Broj kilometara kanalizacijskog sustava 3.5. Broj novih korisnika kanalizacijskog sustava	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	Ije ostvarena planirana vrijednost pokazatelja jer nije bilo plaćanja za ovu izvještajnu razdoblje. U izradi je projekat i izradi je projekat	U Tijeku	Mjera 3 se provodi u planiranom obujmu u vremenskom okviru koji je predviđen		
4	Jačanje regionalne konkurentnosti	Uspriješene komunalne infrastrukture - Uređenje gradnje	4.1. Promjena gradskog godišnjaka 4.2. Promjena mjernog godišnjaka 4.3. Uređenje staza i prometnih točaka na području Kamenja	1.4.2025.	4.1. Postotak završetka procesa promjena 4.2. Postotak završetka procesa promjena	0 50	0 50	Ije ostvarena planirana vrijednost pokazatelja jer nije bilo plaćanja za ovu izvještajnu razdoblje. U izradi je projekat i izradi je projekat	U Tijeku	Mjera 4 se provodi u planiranom obujmu u vremenskom okviru koji je predviđen		
5	Demografska revitalizacija i bolji položaj obitelji	Briga o djeci	5.1. Opremanje i izgradnja dječjih igrališta	1.4.2025.	5.1. Broj opremljenih igrališta	21	23	Ostvarena je planirana vrijednost pokazatelja rezultata za sve aktivnosti	U Tijeku	Mjera 5 se provodi u planiranom obujmu u vremenskom okviru koji je predviđen		
6	Zdrav, aktivan i kvalitetan život	Razvoj usluga socijalne skrbi	6.1. Program "Pomoć u kući"	1.4.2025.	6.1. Broj korisnika programa	21	23	Ostvarena je planirana vrijednost pokazatelja rezultata za sve aktivnosti	U Tijeku	Mjera 6 se provodi u planiranom obujmu u vremenskom okviru koji je predviđen		
7	Zdrav, aktivan i kvalitetan život	Izgradnja u usluge primarne zdravstvene zaštite	7.1. Program "Emergency Emergency" - zbrinjavanje bitnih pacijenata	1.4.2025.	7.1. Broj pacijenata korisnika usluga	10	10	Ostvarena je planirana vrijednost pokazatelja rezultata za sve aktivnosti	U Tijeku	Mjera 7 se provodi u planiranom obujmu u vremenskom okviru koji je predviđen		
8	Zdrav, aktivan i kvalitetan život	Aktivnosti poboljšanja sportske i rekreativnog sadržaja	8.1. Uređenje budojstva u Marušićima 8.2. Uređenje vrtova igrališta u Kamenju 8.3. Izgradnja biciklističke staze na školovnom terenu 8.4. Opremanje staza "Zdravost i dobrobit"	1.4.2025.	8.1. Postotak uređenja 8.2. Postotak uređenja 8.3. Broj kilometara izgrađene staze 8.4. Postotak opremljenosti staza	0% 0% 0,25 70%	30% 0% 0,40 80%	Aktivnosti su u ovom mjesecu u dijelomno završene	U Tijeku	Mjera 8 se nije počela provoditi		
9	Održivost i zapošljavanje	Održivost i zapošljavanje	9.1. Energetska obnova zgrade Plovanje osnovnog učilišta 9.2. Uređenje obilježja i javnog prostora u Plovanju osnovnom učilištu 9.3. Očistačnica - izgradnja nove kotlovnice za materijalnu opremanje 9.4. Očistačnica - izgradnja i opremanje kotlovnice i kaminarnice 9.5. Program zapošljavanja učenika i studenata	1.4.2025.	9.1. Postotak obnove objekta 9.2. Postotak uređenja objekta 9.3. Postotak izgradnje objekta 9.4. Broj opremljenih prostora 9.5. Broj učenika i studenata korisnika programa	0% 0% 0% 0 32	100% 50% 0 32	Ostvarena je planirana vrijednost pokazatelja rezultata u 5 od 5 ključnih aktivnosti	U Tijeku	Mjera 9 se provodi u planiranom obujmu u vremenskom okviru koji je predviđen		
10	Održiva mobilnost	Izgradnja prometne infrastrukture	10.1. Izgradnja razine 25200 - Isonova ulica 10.2. Izgradnja razine ceste (dječji vrtić) 10.3. Izgradnja razine ceste (dječji vrtić) 10.4. Izgradnja i rekonstrukcija ulice O. Čerčić i Trga Slobode u popratnom infrastrukturnom	1.4.2025.	10.1. Broj izgrađenih razine 10.2. Broj kilometara izgrađene ceste 10.3. Broj kilometara izgrađene ceste 10.4. Postotak izgradnje i rekonstrukcije	0 0 0 0%	0 0 0 0%	Aktivnosti su u ovom mjesecu u dijelomno završene	U Tijeku	Mjera 10 se nije počela provoditi		
11	Održiva mobilnost	Rekonstrukcija prometne infrastrukture	11.1. Rekonstrukcija dijela ceste M113200 - Kamenje 11.2. Rekonstrukcija ceste M113200 - Kamenje 11.3. Rekonstrukcija ceste M113200 - Kamenje 11.4. Rekonstrukcija ceste M113200 - Kamenje 11.5. Rekonstrukcija ceste M113200 - Kamenje	1.4.2025.	11.1. Broj kilometara rekonstruirane ceste 11.2. Broj kilometara rekonstruirane ceste 11.3. Broj kilometara rekonstruirane ceste 11.4. Broj kilometara rekonstruirane ceste 11.5. Broj kilometara rekonstruirane ceste	0 0,15 0 0 0,3	0 0,4 0 0 0,3	Ostvarena je planirana vrijednost pokazatelja rezultata u 5 od 5 ključnih aktivnosti	U Tijeku	Mjera 11 se provodi u planiranom obujmu u vremenskom okviru koji je predviđen		
12	Održiva mobilnost	Javna rasvjeta	12.1. Zamjena javne rasvjete u LED rasvjetu 12.2. Promjena i dogradnja javne rasvjete	1.4.2025.	12.1. Broj novih rasvjetnih tijela 12.2. Broj novih rasvjetnih tijela	1850 45	1850 45	Ostvarena je planirana vrijednost pokazatelja rezultata u 2 od 2 ključnih aktivnosti	U Tijeku	Mjera 12 se provodi u planiranom obujmu u vremenskom okviru koji je predviđen		
13	Sigurnost za stabilan razvoj	Čvrsta zaštita i sigurnost građana	13.1. Uređenje vatrogasnog doma za potrebe DVD Buje 13.2. Implementacija video nadzora komunalne i prometne infrastrukture na području grada	1.4.2025.	13.1. Broj uređenih objekata 13.2. Broj postavljanih video kamera	0 4	0 10	Ostvarena je planirana vrijednost pokazatelja rezultata u 2 od 2 ključnih aktivnosti	U Tijeku	Mjera 13 se nije počela provoditi		
14	Konkurentno i inovativno gospodarstvo	Ulaganje u zaštitu spomenika kulturne baštine	14.1. Uređenje parka skulptura u Marušićima 14.2. Sanacija spomenika kulturne baštine u Plovanju 14.3. Uređenje kaptela po lokalnim kapteljima	1.4.2025.	14.1. Postotak uređenja parka 14.2. Postotak sanacije spomenika 14.3. Broj uređenih kaptela	50% 0% 2	50% 100% 4	Ostvarena je planirana vrijednost pokazatelja rezultata u 3 od 3 ključnih aktivnosti	U Tijeku	Mjera 14 se provodi u planiranom obujmu u vremenskom okviru koji je predviđen		
15	Konkurentno i inovativno gospodarstvo	Rekonstrukcija kulturnih vrijednosti	15.1. Sanacija i konzervacija kaptela Rata 15.2. Kula izvanjskih kaptela - rekonstrukcija zgrade ceste u Kamenju, opremanje 15.3. Rekonstrukcija zgrade starog vatrogasnog doma	1.4.2025.	15.1. Postotak sanacije i konzervacije 15.2. Postotak rekonstrukcije 15.3. Broj rekonstruiranih objekata	50% 50% 0	60% 100% 1	Ostvarena je planirana vrijednost pokazatelja rezultata u 3 od 3 ključnih aktivnosti	U Tijeku	Mjera 15 se provodi u planiranom obujmu u vremenskom okviru koji je predviđen		
16	Konkurentno i inovativno gospodarstvo	Ulaganje u rekonstrukciju društvenih zajedničkih objekata	16.1. Rekonstrukcija staze škole Kamenje 16.2. Rekonstrukcija i održavanje zgrade staze škole Marušići 16.3. Rekonstrukcija zgrade staze škole Kamenje 16.4. Rekonstrukcija staze škole na Trgu Sv. Srećna 16.5. Uređenje društvenih objekata u Marušićima, Kamenju i Kamenju	1.4.2025.	16.1. Broj rekonstruiranih objekata 16.2. Broj rekonstruiranih objekata 16.3. Postotak rekonstrukcije 16.4. Broj rekonstruiranih objekata 16.5. Broj uređenih društvenih objekata	0 0 60% 0 1	0 0 100% 1 1	Ostvarena je planirana vrijednost pokazatelja rezultata u 5 od 5 ključnih aktivnosti	U Tijeku	Mjera 16 se provodi u planiranom obujmu u vremenskom okviru koji je predviđen		
17	Konkurentno i inovativno gospodarstvo	Gospodarski razvoj	17.1. Razvoj gospodarstva zone Marušića 17.2. Izgradnja i opremanje za razvoj i jačanje poljoprivrednih površina 17.3. Promjena rada udruge poljoprivrednika - ikodovanje zemlje i površina	1.4.2025.	17.1. Broj izrađenih projekata/kampanja/objekata 17.2. Poljoprivredna površina ha kojoj je omogućeno ikodovanje 17.3. Broj ikodovanih zemalja i površina	0 0 1	0 0 1	Aktivnosti su u ovom mjesecu u dijelomno završene	U Tijeku	Mjera 17 se nije počela provoditi		
18	Digitalna tranzicija obitelji i gospodarstva	Uključivanje lokalne uprave	18.1. Izgradnja općinske internetske mreže na području čitavog grada 18.2. Digitalizacija javnih usluga i servisa	1.4.2025.	18.1. Postotak pokrivenosti grada optičkom mrežom 18.2. Broj digitaliziranih usluga i servisa	0% 1	20% 2	Ostvarena je planirana vrijednost pokazatelja rezultata u 1 od 2 ključnih aktivnosti	U Tijeku	Mjera 18 se provodi u planiranom obujmu u vremenskom okviru koji je predviđen		
19	Ekološka i energetska tranzicija za klimatsku neutralnost	Zaštita i usmjerenje obalnih	19.1. Plovanje navedu Tribun, Biholi i Gumboci održavanje sadržaja za podizanje općinskih voda	1.4.2025.	19.1. Broj novih sadržaja pripremljenih za uređaj	0	0	Zači se projektiranje	U Tijeku	Mjera 19 se nije počela provoditi		

Ime i prezime Koordinatora za strateško planiranje:
 Potpis Koordinatora za strateško planiranje:
 POTPIS ČELNIKA TIJELA:

